

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					
๑.๑	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big Data Service Transform Center) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ และจัดทำ TOR	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒	ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
๑.๒	โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างตรวจรับโครงการ งวดที่ ๑	-	-
๑.๓	โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation Management Center) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑.ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณา	-	-
๑.๔	โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๐ (ระยะสัญญา ๒๔๐ วัน) โดยเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑	-	-
๑.๕	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
๑.๖	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	-	-
๑.๗	โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: Fin-Tech) (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ (ระยะสัญญา ๒๔๐ วัน) โดยเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑.๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูล (สคร.)	เป็นไปตามแผน	<p>๑. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กับ บริษัท เอจิลล์ แร็ป จำกัดเพื่อร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว</p> <p>๒. ได้ดำเนินการออกแบบระบบ ขั้นตอนการทำงาน เพื่อเตรียมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ตรวจสอบรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ</p>	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					
๒.๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการตามปกติ	- ข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่นำเข้าไม่สม่ำเสมอ และมีข้อมูลปัจจุบันที่ผิดพลาด	- เร่งดำเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที่ ๒ (DOC Phase II) ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data มารองรับเป็นรากฐานของการออกแบบ โดยใช้แนวทาง Predictive Analytics เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทางเศรษฐกิจ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเร่งดำเนินการแก้ไขการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง
๒.๒	โครงการ MOF Tax SSO ระยะที่ ๒ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ในระหว่างศึกษา และวิเคราะห์โครงการ	โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการระยะที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแก้กฎหมายของ ๓ กรมภาษี	-
๒.๓	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน	๑. จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโครงการฯ ให้กับธนาคาร/ตัวแทนรับชำระ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน ๒. เปิดใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๔	ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการขึ้นให้บริการแบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔ (๑) (๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (กส.๐๓-๐๗), แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (กส.๐๓-๐๘) และแบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน (กส.๐๓-๑๑)	-	-
๒.๕	ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	Phase I พัฒนาปรับปรุงระบบการส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้าการคืนภาษี	-	-
๒.๖	พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร)	ล่าช้ากว่าแผน	จัดทำรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากกรมสรรพากรเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการตั้งจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้นักท่องเที่ยวในตัวเมือง หรือ ณ จุดขายของ	-	-
๒.๗	โครงการพัฒนาระบบงานกรณวิธี VAT (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดความต้องการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มฯ และได้มีการประชุมคณะทำงานฯ แล้ว ๒ ครั้ง	-	-
๒.๘	โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	พิจารณาคำวิจารณ์ TOR การจัดซื้อระบบ e-payment ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๙	โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร)	เร็วกว่าแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	กรมสรรพากรพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) และได้เปิดให้หน่วยรับบริจาคลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	สถานศึกษาและศาสนสถานมีจำนวนมาก และบางแห่งยังไม่เข้าใจในหลักการและการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์	มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Person) เกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานศึกษาและศาสนสถาน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒.๑๐	โครงการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)	เร็วกว่าแผน	โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยได้ติดตั้งใช้งานจริงร่วมกับ ๑. บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. การทำเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๓. การทำเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๑	แผนงานการให้บริการระบบ NSW โดยการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการแบบ G๒G, G๒B, และ B๒B ข้ามประเทศ ผ่าน NSW (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน การพัฒนา ระบบ G2G ข้ามประเทศ ATIGA FORM D กรมการค้าต่างประเทศ และ ประเทศอาเซียน	๑. อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม เริ่มเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๒. อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม การแลกเปลี่ยนเอกสารใบขนสินค้าอาเซียน (ACDD/export information) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓. อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม การแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับการทดสอบเชื่อมโยงฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ประมาณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	๑. การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างประเทศ และ ผู้พัฒนาระบบ ๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยู่กับมติส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิก อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ๓. การพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ อาจทำได้ล่าช้า เนื่องจากขาดปัจจัยด้านนโยบายจากผู้บริหาร หน่วยงาน ขาดบุคลากรและงบประมาณ	๑. ผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต่ละ ประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด้าน ต่างๆ ให้การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปตามแผนงาน ๒. ควรมีผู้รู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำการตัดสินใจร่วมกันใน แนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้ระบบ สนับสนุนผู้ใช้งานมากที่สุด ๓. ควรมีการกำหนดนโยบายของประเทศ และ กำหนดแผนงานของหน่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นรูปธรรมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศให้เป็นผลสำเร็จ
๒.๑๒	โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล ๓ กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ ๒ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างตรวจรับโครงการ งวดที่ ๑	-	-
๒.๑๓	ปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญ กษาปณ์ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-
๒.๑๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ (ระยะสัญญา ๘ เดือน) โดยเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ (อยู่ระหว่างตรวจรับ)	-	-
๒.๑๖	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ ๒ (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-
๒.๑๗	โครงการพัฒนาระบบนำเข้าแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) เห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐ และผ่านคณะอนุกรรมการงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑	-	-
๒.๑๘	โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) เห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐ และผ่านคณะอนุกรรมการงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑	-	-
๒.๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-
๒.๒๐	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔	-	-
๒.๒๑	โครงการระบบสำรองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๒.๒๒	โครงการระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒๓	โครงการระบบสำรองระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-
๒.๒๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	-
๒.๒๕	โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับระบบ New GFMS Thai และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๒.๒๖	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓	-	-
๒.๒๗	โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว	-	-
๒.๒๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว	-	-
๒.๒๙	โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑	-	-
๒.๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๒.๓๑	โครงการสารสนเทศค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๒	โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ e-Pension (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐	-	-
๒.๓๓	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒	ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐%
๒.๓๔	การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประกาศเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครงานในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน” เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑	-	-
๒.๓๕	รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ศทส. สป.กค. ได้จัดทำระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สป.กค. (http://ecomplaint.mof.go.th) และได้อบรมการเข้าใช้งานระบบ e-Complaint ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (Admin) เรียบร้อยแล้ว	-	-
๒.๓๖	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสำนักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างการศึกษาวិเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงการ	-	-
๒.๓๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน (กรมธนารักษ์)	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ (อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา)	มีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการดำเนินการทางพัสดุได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๘	โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)				
	๒.๓๘.๑ ระบบ e-Form	เป็นไปตามแผน	<p>๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มที่พัฒนาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่</p> <p>๑.๑ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การแจ้งให้รัฐวิสาหกิจชี้แจงข้อเท็จจริง การติดตามความคืบหน้า การรายงานให้ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นต้น</p> <p>๑.๒ กระบวนการจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ เช่น หนังสือเชิญประชุมร่างข้อตกลงรัฐวิสาหกิจ (๓P) หนังสือจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๒. พัฒนาแบบฟอร์มเพิ่มเติม ได้แก่ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การขอยืมเงิน ทรรองราชการ การคืนเงินทรรองราชการ และการขอความอนุเคราะห์</p> <p>อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะนำเสนอผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๓. ดำเนินการติดตั้งและได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	๒.๓๘.๒ ระบบ Tracking System	เร็วกว่าแผน	ได้พัฒนาระบบ Tracking System เสร็จเรียบร้อยและได้เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยบุคลากรของ สคร. ได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบดังกล่าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่กำหนดแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้บริหารต่อไป	-	-
	๒.๓๘.๓ ระบบ e-สารบรรณ	เป็นไปตามแผน	ได้ติดตั้งระบบ e-สารบรรณ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม (สศค.)	ล่าช้ากว่าแผน	<ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ ๕ ตามสัญญากำหนดให้บริษัทส่งมอบงานฯ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ (ซึ่งเป็นไปตามสัญญา) แต่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (ธันวาคม ๒๕๖๐) - ตรวจรับงานงวดที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรประกอบด้วยหลายระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการขอจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ ระบบการจองรถยนต์ ระบบการจองห้องประชุม ระบบ Web Portal และระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement) การจัดทำและปรับปรุงเอกสาร รวมทั้งผู้ใช้งานจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของทุกระบบงานที่ได้ดำเนินการ - ระยะเวลาของการติดต่อและการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยช่องทาง Web Services ของกรมบัญชีกลาง ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการส่งผลกระทบต่อภาระเร่งรัดให้บริษัทส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม และวางแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้การประสานงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - จัดการฝึกอบรม/การประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
				<p>- ขออนุมัติขยายเวลาการตรวจรับวัสดุจากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เนื่องจากที่รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานและรูปแบบรายงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ทำการ Migrate ข้อมูลมายังระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- การติดตาม ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบงานภายใต้โครงการฯ ภายหลังการตรวจรับงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล					
๓.๑	โครงการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี ๖๒ จาก สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	-	-
๓.๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบข้อมูลกลางและกำหนดมาตรฐานด้านสารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ผ่านการพิจารณาโครงการของ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ๒. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ	-	-
๓.๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการกำกับดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาเลขที่ ๙๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒	-	-
๓.๔	โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๕	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และ ศึกษารจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๓.๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการย้ายและ บริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒	-	-
๓.๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อ รองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ กรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบำเหน็จ บำนาญและสวัสดิการข้าราชการ และ ระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒	-	-
๓.๘	โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัย คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและ ลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๕ และ ๖	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๙	โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์สากล (สคร.) ประกอบแผนงานย่อย ดังนี้	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ได้จัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และร่างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน	เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
	๓.๙.๑ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ				
	๓.๙.๒ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		๒. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)”		
	๓.๙.๓ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
	๓.๙.๔ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ		กรณีฉุกเฉิน		
	๓.๙.๕ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล					
๔.๑	โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒	ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
๔.๒	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี ๖๒ จากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	-	-
๔.๓	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์)	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ	ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้เสนอเงื่อนไขและรายละเอียดถูกต้องเพียงรายเดียวจากจำนวนผู้เสนอราคาทั้งหมด ๒ ราย	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	๑. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการของคู่สัญญาในงวดงานที่ ๒	-	-
๔.๕	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	๑. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ๒. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-
๔.๖	โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (กรมธนารักษ์)	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการปรับลดจำนวนอุปกรณ์และขออนุมัติใช้เงิน ๑๐ % ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ	มีการแก้ไขรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการดำเนินการทางพัสดุได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๔.๗	โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ตรวจรับงานแล้ว ๑๑ งวด	ต้องดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของแบบแปลน	ทำการแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกัน
๔.๘	โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๔.๙	โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	โครงการไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงทำให้งบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐) โคนพิงไป ซึ่งได้รับอนุมัติการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-
๔.๑๑	พัฒนาระบบให้บริการกรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒	-	-
๔.๑๒	โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	เร็วกว่าแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (Internal Firewall) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ใช้งานป้องกันเครือข่ายชั้นภายในตามวัตถุประสงค์แล้ว	-	-
๔.๑๓	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาคารสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม่) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
๔.๑๔	โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล					
๕.๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๑ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๑ หลักสูตร	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๕.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๑๔ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๙ หลักสูตร อยู่ระหว่างรอฝึกอบรม ๕ หลักสูตร	-	-
๕.๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๓ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๒ หลักสูตร อยู่ระหว่างรอฝึกอบรม ๑ หลักสูตร	-	-
๕.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	๑. ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ๒. ประสานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบประเมิน ๓. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลค่าใช้จ่ายในการทดสอบประเมิน	-	-
๕.๕	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ GFMS-TR Training center (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-